



Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 2-ге півріччя 2019 року

Громада: Прилуки

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 2

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

Протягом звітного періоду у громаді були впроваджені в переважній більшості всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період .

- Дія 1.1. «Облаштування приміщення для роботи ЦНАП»

Дія 1.2. «Впровадження програмних продуктів, систем в роботу адміністраторів ЦНАП»

У II півріччі 2019 року місто Прилуки відібрано до участі у проекті міжнародної технічної допомоги «U-LEAD з Європою». У грудні затверджено технічне завдання на модернізацію ЦНАПа.

Рішенням міської ради №2 від 17 грудня 2019 року «Про бюджет міста» передбачено кошти у розмірі 1 000,00 тис. грн. на впровадження проекту «Реконструкція будівлі (цокольний поверх АТС-4) під центр надання адміністративних послуг по вул. Івана Скоропадського, 102 в м. Прилуки Чернігівської області».

- Дія 2.1. «Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності організацій щодо проведення виставкових заходів».

Виконано частково, завершити заплановано у I кварталі 2020 року.

- Дія.2.2. «Створення Агенції по організації виставково-ярмаркових заходів у місті».

Не виконано, актуальність та технічна спроможність буде розглянуто у I кварталі 2020 року.

- Дія 3.1. «Виготовлення та затвердження проекту землевідведення по вул.Пирятинській».

У II півріччі 2019 року здійснено підготовку та затвердження нормативно-правових актів:

1. Рішення міської ради від 30 серпня 2019 року № 26 «Порядок продажу земельних ділянок комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах) у місті Прилуки»
- 2.Рішення міської ради від 25 жовтня 2019 року № 22 «Про перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах окремими лотами».

Змін до Плану МЕР громади, а саме до табл.2 «План дій» та відповідно до табл.3 «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4ЕГ у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ (Таблиця)

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none"> • За графіком • Незначна затримка* • Значна затримка* • Випереджаємо графік • Інше 	
1.1. Облаштування приміщення для роботи ЦНАП	01.01.2019-01.07.2020	Виділено кошти на ПКД і проект, участь у проекті МТД та затвердження технічного завдання	За графіком	100 тис.грн. / 3703,7 тис. Євро (ПКД)
1.2. Впровадження програмних продуктів, систем в роботу адміністраторів ЦНАП				
2.1. Вивчення вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності організацій щодо проведення виставкових заходів.	01.07.2019-01.10.2019;	Вивчено досвід частини запланованих громад.	Незначна затримка	
2.2. Створення Агенції по організації виставково-ярмаркових заходів у місті	01.10.2019-01.12.2020		Актуальність та питання технічної спроможності потребує додаткового вивчення.	
3.1. Виготовлення та затвердження проекту землевідведення по вул.Пирятинській	01.01.2019-31.12.2020	Підготовка нормативно-правових актів	За графіком	
Всього				100 тис.грн. / 3703,7 тис. Євро

** курс грн/євро станом НБУ на момент заповнення звіту 26,97 грн.

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Дата 20.01.2020



О.І.СИВЕНКО