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Про звіт тимчасової

контрольної  комісії 

Відповідно до статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення  міської ради (12 сесія 7 скликання) від 26.05.2016 № 13 «Про утворення тимчасової контрольної комісії» та рішення  міської ради (13 сесія         7 скликання) від 29.06.2016 №3 «Про звіт тимчасової контрольної  комісії», міська рада 
ВИРІШИЛА:

1. Звіт про результати роботи тимчасової контрольної комісії з перевірки  якості ремонтних робіт вулично-шляхової мережі міста взяти до відома. 
2. Управлінню капітального будівництва міської ради (ЯЩЕНКО А.М.), управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), відділу економіки міської ради (ДАЦЕНКО Д.В.) висновки комісії прийняти до виконання.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань житлово-комунального господарства та управління комунальним майном (ГЛУЩЕНКО О.Є.) та на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради КОТЛЯРА Р.П.
Міський голова







        О.М.ПОПЕНКО

ЗВІТ
про результати тимчасової контрольної комісії з перевірки якості ремонтних
робіт вулично-шляхової мережі міста

Голова комісії - РОЖКО Микола Васильович, депутат міської ради.
Члени комісії:
ГАВРИШ Олексій Михайлович, депутат міської ради;
ДУДЕНОК Олександр Миколайович, депутат міської ради;
КАШПУР Ігор Володимирович, депутат міської ради;
КІЧА Владислав Валерійович, депутат міської ради;
КОПАЧЕВСЬКИИ Віктор Іванович, депутат міської ради;
НАЗІМ Володимир Іванович, депутат міської ради;
ПРАВОСУД Олександр Михайлович, депутат міської ради;
ЯЩЕНКО Анатолій Миколайович, начальник управління капітального будівництва міської ради;
САМОИЛЕНКО Микола Іванович, пенсіонер, почесний шляховик України (за згодою).
У відповідності до Рішення Прилуцької міської ради від 29.06.2016р. № 3, згідно якого термін роботи тимчасової контрольної комісії продовжено до                 31 серпня 2016 року,  тимчасовою контрольною комісією проведено засідання, із залученням представників суб’єктів господарювання, які на підставі діючих договорів надають послуги по поточному ремонту проїзних шляхів міста. Комісією було опрацьовано: договори на проведення поточних ремонтів, дефектні акти, кошториси, довідки про вартість виконаних будівельних робіт (КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт. Також комісія ознайомилася із нормативними актами спеціалізованого законодавства, які регулюють порядок проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою, листи профільних відомств та самоврядні рішення органів місцевого самоврядування. Комісія та окремі її члени неодноразово, із залученням представників підрядних організацій, виїжджали безпосередньо на місця проведення поточних ремонтних робіт вулично-шляхової мережі міста.

За результатами роботи тимчасової контрольної комісії протягом червня – серпня поточного року, за участі представників управлінь житлово-комунального господарства та капітального будівництва міської ради, підрядної організації, тимчасова контрольна комісія приходить до висновку:

1. У відповідності до п. 2.3. Наказу № 154 від 23.09.2003р. Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів» (далі - Наказ), Власник, за поданням балансоутримувача, повинен щорічно затверджувати заходи з утримання та ремонту об’єкта благоустрою на наступний рік. Такі заходи з утримання та ремонту на поточний рік не затверджені. Залучити профільну комісію до затвердження заходів.

2. Власників будівель та споруд торговельного та соціально-культурного призначення всупереч п. 2.4. Наказу, не залучають в достатній мірі до забезпечення  належного утримання прилеглих територій.

Відділу економіки розробити та винести на затвердження виконкому Положення про механізм залучення суб’єктів господарювання до ремонту прилеглих територій.

3. Враховуючи те, що роботи з поточного ремонту і утримання об’єктів благоустрою повинні проводитись згідно з технологічними картами, в установленому порядку (п.2.5. Наказу), необхідно забезпечити розробку і затвердження форми таких технологічних карт до початку проведення робіт.

4. Технічні завдання на розробку проекту капітального ремонту не в повній мірі включали в себе весь обсяг робіт, які потрібно було виконати. Не враховувались, зокрема такі роботи як заміна бордюрів, підняття люків, асфальтування місць для паркування автомобілів, зупинок громадського транспорту, та ін., що потрібно було б передбачити.

В наступному році передбачити виконання цих робіт в проектній документації.

5. Не в повному обсязі виконані роботи по ямковому ремонту вулиць міста,на яких ремонт проводився частково (вул. Київська, вул. 1 Травня, вул. Вокзальна, вул. Войкова та ін.). 

Передбачити виконання цих робіт до кінця поточного року.

6. При розробці технічного завдання на проведення ремонтних робіт не враховувались технічні можливості виконавців.

Відповідному підрозділу розробити вимоги до виконавців робіт із врахуванням вимог щодо наявності спеціалізованої техніки та узгодити їх з профільною комісією.

7. Не в повному обсязі надані технологічні карти прив’язки до адреси виконаних робіт.

Завершити виготовлення технологічних карт прив’язки до 01.12.2016р.

РОЖКО М.В.                           _____________________

ГАВРИШ О.М.                        ______________________

ДУДЕНОК О.М.                      ______________________

КАШПУР І.В.                          ______________________

КІЧА В.В.                                _______________________

КОПАЧЕВСЬКИЙ В.І.          _______________________

НАЗІМ В.І.                              ________________________

ПРАВОСУД О.М.                   _______________________

ЯЩЕНКО А.М.                       _______________________

          САМОЙЛЕНКО М.І.              _______________________    
