Протокол № 13

виїзного засідання постійної депутатської комісії 

з питань соціально – економічного розвитку, планування, 

обліку, бюджету, фінансів та цін 

Прилуцької міської ради шостого скликання

м. Прилуки







  05 серпня 2014 року                                       

Склад комісії: 7 чоловік

Присутні члени комісії: Гребенько О.В., Малиш Г.П., Сотніченко О.М., Чумаченко А.Л.

Відсутні: Петровська А.М., Дьоміна В.М., Козик О.Д.

Запрошені: представник управління ЖКГ Фабриченко А.М., представник підрядника Колесник В.О., голова та члени постійної депутатської комісії  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту Яценко Є.М. та Ященко Л.В., Бурлаку Н.О., заступник міського голови Назім В.І.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Стан справ з будівництвом нового корпусу та реконструкцією існуючого корпусу школи № 1.

ПО 1 ПИТАННЮ:

СЛУХАЛИ: 

Члени комісії оглянули стан незавершеного будівництва нового корпусу школи № 1, відмітили, що на переважній площі ще не має перекриття, є відкрита, незакінчена кладка стін, перегородок, відкриті вікна, внаслідок чого відбувається замокання кладки та руйнування виконаних робіт.

Фабриченко А.М. повідомила що у зв’язку з тим, що перед підрядником ще з минулого року є заборгованість за виконані роботи – 170,0 тис.грн. та тим, що Прилуцьке відділення Державного казначейства України не проплачує кошти з бюджету розвитку, будівництво на даний час не здійснюється. Хоча  бюджет розвитку на цей рік передбачає фінансування на ці цілі в розмірі – 2 млн.грн.

Сотніченко О.М. запитала думку підрядника та членів комісії щодо доцільності проведення робіт з консервації об’єкту у зв’язку з відсутністю достатнього фінансування для завершення робіт з метою збереження вже існуючої будови та щодо вартості таких робіт.

Колесник В.О. повідомив що для захисту існуючої конструкції  необхідно провести наступні роботи: кладку стін та перегородок до рівня поверху, влаштування перекриття ж/б плитами, встановлення ферм над приміщенням басейну та облаштування перекриття на цій площі, закрити всі вікна та входи. Орієнтовна вартість таких робіт – близько 1 млн. грн.. Повідомив, що наданий час будівельний майданчик охороняють охоронці підрядника, які зокрема  слідкують і за тим, щоб на територію новобудови не проникали сторонні, в т.ч. діти, та відповідно не було нещасних випадків. У разі консервації об’єкта охорона буде знята, буде знятий і паркан, що огороджує місце будівництва, що є небезпечно, адже в існуючому корпусі навчаються діти і вони зможуть вільно пробиратися до новобудови. Виходом з ситуації бачить – продовження договору підряду на цей рік, відкриття титулу будівництва у Мінрегіонбуді, надання всіх необхідних документів у відділення казначейства щодо отримання передбаченого договором авансу  у розмірі 30%, що дасть можливість закупити матеріали та приступити до виконання робіт, та проведення керівництвом міста активної переговорної роботи з вищими органами влади щодо фактичного виділення коштів на будівництво школи.

Гребенько О.В., Малиш Г.П., Бурлаку Н.О., відмітили що необхідно виконати роботи, які захистять зведену частину корпусу від руйнування, а також що необхідно проводити терміново і реконструкцію існуючого корпусу школи, оскільки по стінам візуально видно великі тріщини, просідання фундаменту.

Колесник В.О. висловив своє бачення про аварійний стан будівлі, повідомив що саме укріплення фундаменту будівлі коштуватиме близько 600,0 тис.грн. Для виконання даних робіт необхідно буде на місяць зупиняти навчальний процес.

Назім В.І. переконаний, що роботи по подальшому будівництву слід виконувати, але не називати це консервацією. Оскільки якщо відповідно до процедури, у встановлений порядок здійснити консервацію об’єкта, то це фактично буде означати його ліквідацію. Це буде довгобуд на роки, десятиліття. Відновити  будівництво, а тим більш з залученням коштів державного бюджету як це передбачено на сьогодні, буде вкрай важко. 

Яценко Є.М., підтримав думку щодо недоцільності консервації об’єкту. 

ГОЛОСУВАЛИ:
1. На голосування поставлено пропозицію «Вважати за доцільне продовження будівництва нового корпусу школи № 1, в умовах обмеженого фінансування насамперед виконати роботи, які захистять зведену частину корпусу від руйнування: кладку стін та перегородок до рівня поверху, влаштування перекриття ж/б плитами, встановлення ферм над приміщенням басейну та облаштування перекриття на цій площі, закриття віконних отворів» 

„ЗА” – 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

2. На голосування поставлено пропозицію «Вважати за необхідне термінове проведення посилення фундаменту існуючого корпусу школи № 1». 

„ЗА” – 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

3. На голосування поставлено пропозицію «Рекомендувати управлінню ЖКГ укласти договір підряду на поточний рік, відкрити титул у Мінрегіонбуді, надати до Прилуцького відділення Держказначейства всі необхідні документи для початку фінансування будівництва. Після отримання фінансування узгодити з комісіями з питань соціально – економічного розвитку, планування, обліку, бюджету, фінансів та цін і з комісією з питань освіти, культури, молоді, фізкультури та спорту чергу виконуваних робіт» 

„ЗА” – 4, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАЛИСЬ» - 0.

Голова комісії _________ Сотніченко О.М. 

 Секретар комісії _______ Гребенько О.В.               

