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	25 листопада 2014 року
	
	м. Прилуки
	№
	 419


Про хід виконання рішення виконавчого комітету 

міської ради від 10 червня 2014 року № 237 

„Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки 

до роботи в новому 2014-2015 навчальному році”


Розглянувши інформацію начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 
10 червня 2014 року № 237 „Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2014-2015 навчальному році”, виконавчий комітет міської ради відмічає, що з 27 пунктів заходів по підготовці навчальних закладів до роботи в новому 2014-2015 навчальному році виконано повністю 14 пунктів. Проводяться роботи по виготовленню проектно-кошторисної документації на реконструкцію газопостачання котельні з встановленням модулів нагріву 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (вулиця Ветеранська, будинок 20). Залишилися не виконаними 12 пунктів, термін виконання яких ще не закінчився. Зокрема, необхідно провести: виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт Центру науково-технічної творчості молоді (вулиця Галаганівська, будинок 12); капітальні ремонти (заміна вікон) ЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 (в/м № 12), ДНЗ № 25 (вулиця Юрія Коптєва, будинок 9), ДНЗ № 29 (вулиця Богунська, будинок 2 Б), СШ І-ІІІ ступенів № 6 з поглибленим вивченням інформаційних технологій (вулиця Київська, будинок 232), гімназії № 5 
імені Віктора Андрійовича Затолокіна (вулиця Вокзальна, будинок 22); капітальний ремонт зовнішніх теплових мереж Центру творчості дітей та юнацтва (вулиця 1 Травня, будинок 80); капітальний ремонт (стіни, дах, заміна вікон) 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 (вулиця Ветеранська, будинок 2); капітальний ремонт даху ЗОШ І-ІІІ ступенів № 9 (провулок Фізкультурника, будинок 24); реконструкцію ДНЗ № 8 (вулиця Соборна, будинок 42); роботи по вогнезахисту дерев’яних конструкцій гімназії № 5 імені Віктора Андрійовича Затолокіна (вулиця Вокзальна, будинок 22). Відповідальним за виконання зазначених пунктів є управління житлово-комунального господарства міської ради.


Виходячи з вищевикладеного, виконавчий комітет міської ради

ВИРІШИВ:


1.
Інформацію начальника управління освіти міської ради ВОВКА С.М. про хід виконання рішення виконавчого комітету міської ради від 10 червня 
2014 року № 237 „Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2014-2015 навчальному році” взяти до відома.


2.
Управлінню житлово-комунального господарства міської ради (СОЗІНОВ О.С.), фінансовому управлінню міської ради (ВОРОНА О.І.) забезпечити виконання пунктів 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20 заходів по підготовці навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 
2014-2015 навчальному році, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 10 червня 2014 року № 237 „Про підготовку навчальних закладів міста Прилуки до роботи в новому 2014-2015 навчальному році”.


3.
Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради НАЗІМА В.І. та інформувати виконавчий комітет міської ради про хід виконання у січні 2015 року.

Міський голова






Д.В.БАРНАШ

