



Mayors for
Economic Growth

Впровадження плану місцевого економічного розвитку

Звіт за 1-ше півріччя 2019 року

Громада: Прилуки

Початок впровадження плану: 01.01.2019

Звітна фаза - 1

I. Коротка описова частина

Впровадження ПМЕР було розпочато вчасно - з 01 січня 2019 року.

Протягом звітнього періоду у громаді були впроваджені всі заходи/дії Плану, заплановані на звітний період:

- Дія 3.1. Рішенням міської ради від 25.01.2019 №5 віділено фінансування в сумі 67 тис.грн. для розробки проектів землевідведення земельних ділянок по вул.Пирятинській (8 га) та по вул.Дружби народів (3 га). На сьогодні проводиться розробка та підготовка на розгляд сесії міської ради в серпні 2019 року «Порядку продажу земельних ділянок комунальної власності на конкурентних засадах (земельних торгах) у м.Прилуки».

При виконанні Плану за період з 01.01.2019р. по 30.06.2019р. затримки не відбулося.

Змін до Плану МЕР громади, а саме до таблиці «План дій» та відповідно до таблиці «Показники та механізми моніторингу» за звітний період в частині зміни заходів та/чи термінів їх впровадження реалізації не вносилося.

На разі не вбачається, що допомога від Секретаріату М4ЕГ у провадженні Плану МЕР буде необхідною у наступному звітному періоді.

II. ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ

ГРАФІК РЕАЛІЗАЦІЇ / ПЛАН МОНІТОРИНГУ громади Прилуки за 1-ше півріччя 2019 року.

Дії	Дата початку - дата завершення	заплановано	виконано	Використано бюджету, грн/євро**
		Очікувані результати, місяці 1-6	<ul style="list-style-type: none">• За графіком• Незначна затримка*• Значна затримка*• Випереджасмо графік• Інше	
3.1. Виготовлення та затвердження проекту землевідведення по вул.Пирятинській (площа 8 га).	01.01.2019-31.12.2020	Виділено кошти	За графіком	67 000 грн / 2 278 євро

Дата:
04.07.2019

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради

О.І.СИВЕНКО